

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Јавно водопривредно предузеће Србијаводе**
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Булевар уметности 2А**
11070 Београд (Нови Београд)
Београд-Нови Београд

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **7112**
 МАТИЧНИ БРОЈ: **17117106**
 ПОРЕСКИ БРОЈ: **100283824**

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Година: 2020; Квартал: 4

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене
1	26.12.2019	31/19/131/04	188/2019	42900	Институт за водопривреду "Јарослав Черни" ад, Београд	30.10.2020	42900	Измена рокова
	Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице „Панчевачки рит“ – ХМС БГ Д1 1.)					Кашњење у испоруци техничке документаци и отежани услови пословања услед пандемије Covid-19		
2	09.04.2020	289/20	8-2020	31203	ВПД "Галовица" доо, Београд	03.12.2020	31953	Измена количине/обима
	Грађевинско занатски и електро машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - уређење протицајног профила канала "Галовица"					Повећање обима радова		
3	09.07.2020	31/20/36/06	109-2020	17700	Институт за водопривреду "Јарослав Черни" ад, Београд	04.12.2020	17700	Измена рокова
	Заштита Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације					Потребни услови и подаци за израду техничке документације нису прибављени у очекиваном и прописаном року.		
4	20.07.2020	296/1	103-2020	7590	"Хидрозавод ДТД" ад, Нови Сад	04.12.2020	7590	Измена рокова
	Заштита насеља Залуге од великих вода Лима у зони (општина Пријепоље) - км 69+741 до км 72+741: Идејно решење са Хидролошком студијом, Геолошким елаборатом и Геодетским елаборатом					На динамику реализације Основног уговора утицали су отежани услови пословања услед пандемије Covid-19		
5	20.07.2020	297/1	104-2020	6710	"Хидрозавод ДТД" ад, Нови Сад	04.12.2020	6710	Измена рокова
	Заштита насеља Липнички Шор (Град Лозница) од великих вода Дрине у зони аутопута Шабац– Лозница : Идејно решење за изградњу насипа, дужине 3 км, геолошки елаборат и геодетски елаборат					На динамику реализације Основног уговора утицали су отежани услови пословања услед пандемије Covid-19		
6	20.07.2020	298/1	105-2020	6300	"Хидрозавод ДТД" ад, Нови Сад	04.12.2020	6300	Измена рокова
	Заштита насеља Јелав (Град Лозница) од великих вода Дрине у зони аутопута Шабац– Лозница: Идејно решење за изградњу насипа, дужине 3 км, геолошки елаборат и геодетски елаборат					На динамику реализације Основног уговора утицали су отежани услови пословања услед пандемије Covid-19		

7	20.07.2020	299/1	107-2020	6450	"Хидрозавод ДТД" ад, Нови Сад	04.12.2020	6450	Измена рокова
	Заштита насеља Бродарево од великих вода Лима у зони (општина Пријеполје) - км 96+026 до км. 98+026: Идејно решење са Хидролошким студијом, Геолошким елаборатом и Геодетским елаборатом					На динамику реализације Основног уговора утицали су отежани услови пословања услед пандемије Covid-19		
8	20.07.2020	300/1	106-2020	7880	"Хидрозавод ДТД" ад, Нови Сад	04.12.2020	7880	Измена рокова
	Заштита Мачве од великих вода реке Дрине – Пројекат хитних радова на реконструкцији насипа од км 73+000 до км 79+000 : Истражни (геолошки и геодетски) радови и Пројекат за извођење					На динамику реализације Основног уговора утицали су отежани услови пословања услед пандемије Covid-19.		
9	08.09.2020	673	125-2020	8816	ВД "Западна Морава" доо, Краљево	01.10.2020	8816	Остало
	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640 (наставак радова)					Исправка грешке у стационажи.		
10	18.09.2020	73	129-2020	29942	ВДОО "Морава" Чачак	21.10.2020	29942	Остало
	Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - (I а фаза- надвишење насипа L= 1km)					Увођење новог подизвођача у посао.		
11	18.09.2020	9/17	112-2020	2436	"Мичелини" доо, Ваљево	10.11.2020	2474	Измена количине/обима
	Пошумљавање еродираних површина на Доње Дринском сливном подручју (Јадар, Ловачка река, Остружањка, Коњушница)					Повећање обима радова.		
12	18.09.2020	9/18	111-2020	1617	"Мичелини" доо, Ваљево	10.11.2020	1842	Измена количине/обима
	Пошумљавање еродираних површина на сливу реке Јадар (Ликодра, Брштица и Кржава)					Повећање обима радова.		

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић