

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Јавно водопривредно предузеће Србијаводе**
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Булевар уметности 2А**
11070 Београд (Нови Београд)
Београд-Нови Београд

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **7112**
 МАТИЧНИ БРОЈ: **17117106**
 ПОРЕСКИ БРОЈ: **100283824**

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Година: 2015; Квартал: 4

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене
1	8/17/2015	Ор.2449-155/8-201	155/2015	6450	АД „Водопривреда“	10/1/2015	6450	Измена рокова
	Санација црпних и трафо станица на ХМС См.Паланка-В.Плана							
2	9/1/2015	Ор.2567-187/8-201	187/2015	3892	ПД „Ерозија“ АД	10/1/2015	3892	Остало
	Река Турија, санација обала нерегулисаног дела водотока Турија од моста на путу Венчани - Аранђеловац, КО Венчани, Аранђеловац						Техничка грешка у уговореној вредности са ПДВ-ом	
3	9/28/2015	Од.2872-197/8-2-2	197/2015	2468	"PLANET FREE"	11/19/2015	2468	Остало
	Материјал за спровођење одбране од поплава-јутани цакови за песак						мења се начин рачунања рока и испоруке	
4	9/29/2015	Од.2898-198/8-1-2	198/2015	40907	"Uniwab" doo	12/12/2015	40907	Остало
	Набавка опреме за спровођење одбране од поплава-мобилне пумпе						мења на начин рачунања рока и испоруке	
5	9/29/2015	Од.2899-198/8-2-2	198/2015	1891	"Uniwab" doo	12/1/2015	1891	Остало
	Набавка опреме за спровођење одбране од поплава-мобилна пуница за цакове						мења се начин рачунања рока и испоруке	
6	10/1/2015	13/15	197/2015	1139	ПД ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА „АНДИНГ ТРАДЕ“ ДОО	10/14/2015	1139	Остало
	Материјал за спровођење одбране од поплава - полипропиленски цакови за песак, 100.000 комада						мења се начин рачунања рока и испоруке	
7	11/3/2015	311/1	214/2015	7443	ДВП „Западна Морава“	12/18/2015	7443	Остало
	Регулација реке Ибар у Краљеву: Деоница 3. (705м) од км 3+830 до км 4+535						Промена начина плаћања и процента учешћа Наручиоца I и II	
8	11/3/2015	312/1	215/2015	2983	ДВП „Западна Морава“	12/18/2015	2983	Остало
	Изградња деснообалног насипа у Жичком пољу: деоница км 0 +370 -км 1+582						Промена начина плаћања и процента учешћа Наручиоца I и II	

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић