

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Јавно водопривредно предузеће Србијаводе**

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Булевар уметности 2А**

**11070 Београд (Нови Београд)**

**Београд-Нови Београд**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **7112**

МАТИЧНИ БРОЈ: **17117106**

ПОРЕСКИ БРОЈ: **100283824**

**ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

**Година: 2018; Квартал: 3**

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене
1	28.09.2017	161/1	162/2017	46975	ВД "Западна Морава" ДОО Краљево	17.08.2018	46975	Измена рокова
	Хитни радови на санацији деснообалног насипа на Западној Морави (надвишење) и успорних насипа на Мусиној и Грдичкој реци на потезу Адрани – Грдица у Краљеву, на укупној дужини око 2,5км							
2	28.09.2017	162/1	163/2017	20448	ВД "Западна Морава" ДОО Краљево	17.08.2018	20448	Измена рокова
	Хитни радови на санацији заштитних водних објеката и повећање протицајне моћи на узводним деоницама Ковачког потока на дужини око 3 км							
3	28.09.2017	163/1	165/2017	28709	ВД "Западна Морава" ДОО Краљево	17.08.2018	28709	Измена рокова
	Хитни радови на санацији деснообалног насипа и регулационих објекта на Ибру на дужини око 1 км у зони Краљева и санација левообалне обалоутврде на високој обали од км 3+800 до 4+500							
4	28.09.2017	164/1	164/2017	24651	ВД "Западна Морава" ДОО Краљево	17.08.2018	24651	Измена рокова
	Хитни радови за обезбеђење пропусне моћи корита реке Ибар на дужини око 500м у Матарушкој Бањи и регулисаног корита потока Кремењака на дужини око 1км, депонијске преграде							
5	28.09.2017	165/1	161/2017	27696	ВД "Западна Морава" ДОО Краљево	17.08.2018	27696	Измена рокова
	Минор и мајор регулисаног корита река Рашке и Јошанице							
6	12.10.2017	195/1	177/2017	45932	ВД "Западна Морава" ДОО Краљево	17.08.2018	45932	Измена рокова
	Хитни радови на санацији оштећења леве обале реке Западне Мораве за заштиту објеката и и приобаља у Врњцима на дужини око 500м.							
7	12.10.2017	196/1	178/2017	73532	ВД "Западна Морава" ДОО Краљево	17.08.2018	73532	Измена рокова
	Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи од успора нерегулисане Грачачке реке на дужини око 6км и санација обала у зони инфраструктурних објеката							

8	12.10.2017	198/1	176/2017	22226	ВД "Западна Морава" ДОО Краљево	17.08.2018	22226	Измена рокова
	Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи Врњачке реке и санација постојећих објеката од ушћа у Западну Мораву па узводно до градске зоне ради заштите инфраструктурних објеката, на укупној дужини око 6км.							
9	13.10.2017	4761	189/2017	53575	ВД "Југокоп-Подриње" ДОО Шабац	21.08.2018	53575	Измена рокова
	Поправка оштећења регулационе грађевине на десној обали реке Дрине и заштита обале, сектор С.4. у зони локалитета „Ардамовача“ МЗ "Прњавор" од ст.км. km 24+700 до km 25+700							
10	17.10.2017	41	175/2017	30456	Водопривредно "Морава" ДОО Чачак	22.08.2018	30456	Измена рокова
	Хитни санациони радови на повећању пропусне моћи корита Моравице и Великог Рзава кроз Ариље							
11	30.10.2017	226/1	196/2017	53156	ВД "Западна Морава" ДОО Краљево (носилац посла) и HSV DOO Vlasotinце, 29. новембра бб	17.08.2018	53156	Измена рокова
	Хитни радови на санацији постојеће обалоутврде на левој обали реке Моравице кроз уже градско језгро Ивањице у дужини од 250 м` са надвишењем обале за заштиту од плавлјења угроженог насеља на левој обали							
12	22.11.2017	52	200/2017	74582	Водопривредно "Морава" ДОО Чачак (носилац посла) и ВД "Југокоп-Подриње" ДОО Шабац	07.09.2018	74582	Измена рокова
	Хитни санациони радови у кориту и на обалама реке Бјелице од ушћа у Западну Мораву до граница насеља Лучани (на десној обали) и Ђераћ (на левој обали)							

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић