

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Јавно водопривредно предузеће Србијаводе**
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Булевар уметности 2А**
11070 Београд (Нови Београд)
Београд-Нови Београд

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **7112**
МАТИЧНИ БРОЈ: **17117106**
ПОРЕСКИ БРОЈ: **100283824**

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Година: 2019; Квартал: 3

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене
1	15.10.2018	02-102	160/2018	185743	"Водопривреда" ДОО Пожаревац	19.07.2019	185743	Измена рокова због неповољне хидрометеоролошке ситуације, непредвиђених радова услед измене техничког решења и високог водостаја, дошло је до застоја у извођењу земљаних радова
	Хитни радови: Заштита насеља Бусур од поплава и наноса услед рушења бране „Бусур”: хитна санација оштећења бране, интервентни припремни радови за заштиту стабилности депоније наноса у акумулацији и формирање нове бране							
2	10.06.2019	31/19/38/03	88/2019	3100	Институт за водопривреду "Јарослав Черни" АД Београд	09.09.2019	3100	Измена рокова иако су извршени сви предвиђени припремни и истражни радови према плану, нису добијени локацијски услови и онемогућено је усвајање коначног техничког решења реконструкције насипа на посматраном подручју и припрему ПГД и ПЗИ
	Заштита приобаља на ширем подручју Враћа од великих вода Јужне Мораве - реконструкција заштитних и регулационих водних објеката у зони постројења за пречишћавање отпадних вода у дужини од 2.7 км - ПГД и ПЗИ							

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић