

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Јавно водопривредно предузеће Србијаводе**

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Булевар уметности 2А**

11070 Београд (Нови Београд)

Београд-Нови Београд

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **7112**

МАТИЧНИ БРОЈ: **17117106**

ПОРЕСКИ БРОЈ: **100283824**

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Година: 2015; Квартал: 1

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене
1	10/1/2014	Ор.2342-156/8-201	156/2014	11042	Акционарско друштво за водопривреду и путеве „Лозница“ „Лозница, Србија	2/19/2015	11042	Измена рокова
	Хитни радови на санацији – Десни насип уз Дрину од старог до новог моста од км 0+000 до км 3+491							
2	10/15/2014	Ор.2479-150/8-201	150/2014	7444	„Аутотранспорт“ д.о.о., Ваљево, Србија	3/13/2015	7444	Измена рокова
	Регулација реке Сврљишки Тимок на деоници од км. 2+909 до км. 6+195 (деоница од 5+502,66 до 5+675,00) – наставак радова							
3	10/15/2014	Ор.2480-151/8-201	151/2014	7809	„Аутотранспорт“ д.о.о., Ваљево, Србија	3/13/2015	7809	Измена рокова
	Регулација реке Црни Тимок кроз Гамзиградску бању – наставак изградње							
4	10/15/2014	Ор.2481-152/8-201	150/2014	11477	„Аутотранспорт“ д.о.о., Ваљево, Србија	3/13/2015	11477	Измена рокова
	Регулација реке Сврљишки Тимок кроз насеље Бањица, општина Књажевац - наставак радова							
5	10/15/2014	Ор.2494-166/8-201	166/2014	18463	ВП „Сава“ ДП, Шабац, Србија	2/19/2015	18463	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране С.4.3.)- Хитна санација обале и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Церског ободног канала од км. 0+000 до км. 3+850 (у зони ушћа ЦМК у ЦОК) и у зони насеља Петковица и Рибаре							
6	10/16/2014	Ор.2498-161/8-201	161/2014	13492	ВП „Ћуприја“ ад Ћуприја, Ћуприја, Србија	3/13/2015	13492	Измена рокова
	Хитни радови на санацији-Десна и лева обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин од 1+350 до 2+800							
7	10/16/2014	Ор.2499-159/8-201	159/2014	14049	ВП „Ћуприја“ ад Ћуприја, Ћуприја, Србија	3/13/2015	14049	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Десна обала корита Раванице у Ћуприји од 1+460 до 1+600 у и десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву							
8	10/16/2014	Ор.2500-160/8-201	160/2014	4191	ВП „Ћуприја“ ад Ћуприја, Ћуприја, Србија	3/13/2015	4191	Измена рокова
	Хитни радови на санацији-Десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику							

	Мораву од 2+455 до 5+100							
9	10/16/2014	Ор.2519-170/8-201	170/2014	25703	ВП „Ћуприја“ ад Ћуприја, Ћуприја, Србија	3/13/2015	25703	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране М.6.2.)- Санација десног насипа уз Лугомир од 5+061 до 5+261, санација регулисаног корита реке Лугомир од км. 0+330 до км.1+112 и од км. 2+529 до км. 2+586 и санација оштећења корита реке Ду...							
10	10/16/2014	Ор.2530-167/8-201	167/2014	9633	Акционарско друштво за водопривреду и путеве „Лозница“, Лозница, Србија	2/19/2015	9633	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране С.7.2)- Оштећења на водним објектима: Регулисано корито реке Љубовиђе од км 0+150 до км 2+106 и десни насип Сабирног канала од 0+000 до км 1+100							
11	10/17/2014	Ор.2531-162/8-201	162/2014	7547	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	3/12/2015	7547	Измена рокова
	Хитни радови на санацији-Санација оштећења регулисаног корита Топоничке реке на деоници од км 0+714,27 до км 3+580,62							
12	10/17/2014	Ор.2533-169/8-201	169/2014	11922	ГП „Механизација ИНГ“ доо Власотинце, Власотинце, Србија	3/13/2015	11922	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Санација и чишћење регулисаног корита реке Јабланице од ушћа у Јужну Мораву, па узводно 2000 метара							
13	10/17/2014	Ор.2534-175/8-201	175/2014	39213	Водопривредно „Морава“ ДОО, Чачак, Србија	3/12/2015	39213	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката - Река Чемерница кроз Чачак (сектор М.13.1.): Санација оштећења насипа и обезбеђења пропусне моћи регулисаног корита на деоници од км 0+000 до км 5+300							
14	10/22/2014	Ор.2583-183/8-201	183/2014	5812	ВП „Ћуприја“ ад Ћуприја, Ћуприја, Србија	3/13/2015	5812	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Река Ресава кроз Свилајнац (деоница М.6.1): Лева обала: регулисано корито Ресаве кроз Свилајнац, узводно од моста у Свилајнцу до Грабовачког пот., код Седлара од ушћа Роћевачког пот. до ушћа Купиновачког по...							
15	10/22/2014	Ор.2584-182/8-201	182/2014	5689	ВП „Ћуприја“ ад Ћуприја, Ћуприја, Србија	3/13/2015	5689	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката - Река Ресава у Деспотовцу (деоница М.6.2.): Санација левообалног насипа на реци Ресави у Деспотовцу на км 30+835 до 31+193 у зони каменолома Ковиловача							
16	10/23/2014	Ор.2517-178/8-201	178/2014	14572	Акционарско друштво за водопривреду и путеве „Лозница“, Лозница, Србија	2/19/2015	14572	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката - Река Јадар код Осечине (деоница С.6.4.): Санација оштећења регулисаног корита реке Јадар, од км 0+144 до км 1+100 и регулисаног корита Ловачке реке, од км 0+000 до км 1+730							
17	10/27/2014	Ор.2602-185/8-201	185/2014	236	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	236	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Река Западна Морава у Крушевцу (деоница М.12. и М.12.1.): Санација десног насипа уз Западну Мораву, на местима прелаза локалних путева преко круне насипа (М.12. и М.12.1)							
18	10/27/2014	Ор.2603-190/8-201	190/2014	1148	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	1148	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Река Западна Морава у Крушевцу (деоница М.12.1.): Санација десног насипа у Западну Мораву							

	од ушћа Расине до Читлука на стациономи км 5+200							
19	10/27/2014	Ор.2604-192/8-201	192/2014	2625	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	2625	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Река Западна Морава у Крушевцу (деоница М.12.1.): Санација десног насипа у Западној Морави од ушћа Расине до Читлука на стациономи км 6+970 до км 7+000							
20	10/30/2014	Ор.2672-176/8-201	176/2014	31372	Водопривредно „Морава“ ДОО, Чачак, Србија	3/12/2015	31372	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Река Бјелица код Лучана (сектор М.13.6); Санација оштећења корита и обезбеђење пропусне моћи Бјелице на деоници од км 0+000 до км 4+450 и формирање пет бујичних преграда у притокама							
21	11/5/2014	Ор.2745-207/8-201	207/2014	17159	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	3/12/2015	17159	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Велика Морава (деоница М.2.2.): Санација десне обале минор корита Велике Мораве од км 29+903 до км 30+487							
22	11/6/2014	Ор.2747-205/8-201	205/2014	4269	ВП „Ћуприја“ ад Ћуприја, Ћуприја, Србија	3/13/2015	4269	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Велика Морава (деоница М.6.2.): Кочино село 127+500 и Ланиште 125+000							
23	11/6/2014	Ор.2750-202/8-201	202/2014	10281	„СД НИС“ д.о.о, Горње Међурово, Србија	3/12/2015	10281	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Јужна Морава (деоница М.11.2): Санација левообалног јужноморавског насипа од Павловца до ушћа Давидовачке реке у дужини од 2,3 км							
24	11/6/2014	Ор.2751-204/8-201	204/2014	8039	ВП „Ћуприја“ ад Ћуприја, Ћуприја, Србија	3/13/2015	8039	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Велика Морава (деоница М.7.1.): Санација Велике Мораве од железничког моста до села Трешњевица од 0+000 до 5+700							
25	11/6/2014	Ор.2762-191/8-201	191/2014	13434	„СД НИС“ д.о.о, Горње Међурово, Србија	3/12/2015	13434	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Река Моравица у Бујановцу (деоница М.11.4.): Санација регулисаног корита реке Моравице од км 0+000 до км 1+843 кроз Левосоје							
26	11/6/2014	Ор.2773-215/8-201	215/2014	5996	„СД НИС“ д.о.о, Горње Међурово, Србија	3/12/2015	5996	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Санација и чишћење регулисаног корита Кршевачке реке од моста код железничке пруге до моста Кршевица-Жбевац							
27	11/7/2014	Ор.2749-201/8-201	201/2014	30389	Водопривредно „Морава“ ДОО, Чачак, Србија	3/12/2015	30389	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката: Водоток Западна Морава: Затварање четири пробоја и отклањање оштећења по круни на левом насипу; Отклањање оштећења по круни на десном насипу и обезбеђење стабилности десне обале каменим набачајем у зони мо...							
28	11/7/2014	Ор.2752-203/8-201	203/2014	4826	ДВП „Смедерево“, Смедерево, Србија	3/12/2015	4826	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Раља (деоница М.1.4.): Санација ниских места на круни левог насипа реке Раље на потезу од железничке пруге Ниш-Београд, км 0+000 до друмског моста преко Раље у Коларима, км 6+200							

29	11/7/2014	Op.2760-213/8-201	213/2014	3053	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	3053	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Санација десног насипа уз Западну Мораву узводно, од "новог моста" у Трстенику							
30	11/10/2014	Op.2777-219/8-201	219/2014	10632	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	10632	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Санација регулисаног корита Рибнице од ушћа у Ибар, насеље Рибница од км 0+000 до км 1+300							
31	11/10/2014	Op.2778-218/8-201	218/2014	3847	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	3847	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Санација левог насипа уз Западну Мораву узводно од "старог моста" у Трстенику у дужини од 100 м							
32	11/10/2014	Op.2779-212/8-201	212/2014	7249	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	3/12/2015	7249	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Моравице у Сокобањи, од моста код пијаце до ушћа Градашничке реке у дужини од 1,86 км							
33	11/10/2014	Op.2780-214/8-201	214/2014	4518	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	3/12/2015	4518	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Моравице од км 3+088 до км 7+088							
34	11/10/2014	Op.2781-220/8-201	220/2014	6333	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	3/12/2015	6333	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Обезбеђење пропусне моћи корита Кутинске реке, деоница од села Тасковићи низводно према Лазаревом селу, у дужини од 2 км							
35	11/17/2014	Op.2746-206/8-201	206/2014	28548	ДВП „Смедерево“, Смедерево, Србија	3/12/2015	28548	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Велика Морава (деоница М.1.2): Санација леве обале минор корита реке Велике Мораве од км 34+250 до 35+000							
36	11/18/2014	Op.2875-229/8-201	229/2014	771	ПД „Ерозија“ АД, Ваљево, Ваљево, Србија	2/19/2015	771	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-обострани насипи (2x4,10 км) и регулисано корито Топлице кроз насеље Врујци, 8,20 км							
37	11/20/2014	Op.2904-210/8-201	210/2014	10954	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	3/31/2015	10954	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Слив Дунав (мелиорационо подручје Доњи Дунав, систем ДД6): Ремонт (замена хидромашинске опреме) Грађевински и хидроизолациони радови на ЦС "Косно Грло 1"							
38	11/24/2014	Op.2973-241/8-201	241/2014	3882	ГП „Механизација ИНГ“ доо Власотинце, Власотинце, Србија	3/13/2015	3882	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Топлица (сектор М.10. деоница М.10.1): Санација и чишћење регулисаног корита реке Топлице у Дољевцу у зони мерног места РХМЗС							
39	11/24/2014	Op.2974-240/8-201	240/2014	3773	ГП „Механизација ИНГ“ доо Власотинце, Власотинце, Србија	3/13/2015	3773	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Топлица (сектор М.10. деоница М.10.2): Санација и чишћење реке Топлице 1500 метара узводно од железничког моста у Прокупљу							
40	11/25/2014	Op.2970-239/8-201	239/2014	9906	ВП „Ћуприја“ ад Ћуприја, Ћуприја, Србија	3/13/2015	9906	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Белица (деоница							

	М.6.2.): Санација оштећења деснообалног насипа уз Белицу од 5+115 до 5+180-Санација оштећења минор корита од 0+040 до 0+296 и изливних грађевина пропуста и надвишење десног насипа уз...							
41	11/25/2014	Ор.2971-238/8-201	238/2014	7222	ВП „Ђуприја“ ад Ђуприја, Ђуприја, Србија	3/13/2015	7222	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Црница (сектор М.7. деоница М.7.1 и М.7.2): Санација оштећења десне и леве обале регулисаног корита Црнице кроз Параћин од 4+520 до 4+995							
42	11/26/2014	Ор.3017-221/8-201	221/2014	32459	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	32459	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Санација десног насипа уз Западну Мораву на стационажи од км 7+690 до км 7+800							
43	12/1/2014	Ор.3086-256/8-201	256/2014	3290	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	2/27/2015	3290	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Јасеничка река (сектор Д.1)-Регулисано корито Јасеничке реке: од км 13+070 до км 13+140 и км 13+335 до км 13+440							
44	12/4/2014	Ор.3162-258/8-201	258/2014	3032	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	2/27/2015	3032	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Црни Тимок (деоница Д.2.1)-Десни насип уз Црни Тимок у Зајечару од км 0+000 до км 2+550 (поправка оштећења на регулисаном кориту и насипу)							
45	12/5/2014	Ор.3178-251/8-201	251/2014	7068	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	3/12/2015	7068	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Мокрањска река (сектор М.9, деоница М.9.2)-Санација оштећења регулисаног корита Мокрањске реке од ушћа у реку Нишаву, на стационажи од км. 0+000 до км. 1+917							
46	12/5/2014	Ор.3179-255/8-201	255/2014	9401	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	3/12/2015	9401	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Нишава (сектор М.9.)-Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита реке Нишаве у зони насељених места (Поповац, Медошевац и Ниш), на стационажи од км11+216 до км.11+420 и од км.13+261 до км13+529							
47	12/8/2014	Ор.3146-254/8-201	254/2014	945	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	945	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Расина (сектор м.12. деоница М.12.1)-Санација регулисаног корита реке Расине у зони моста за Александровац, укупне дужине од 100 метара							
48	12/8/2014	Ор.3147-253/8-201	253/2014	1036	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	1036	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Западна Морава (сектор М.12. деоница М.12.6)-Санација десног насипа уз Западну Мораву у Адранима са левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге надвишење насипа у дужини од 100 ...							
49	12/18/2014	Ор.3338-248/8-201	248/2014	753	ВП „Ђуприја“ ад Ђуприја, Ђуприја, Србија	3/13/2015	753	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Велика Морава (деоница М.6.1.)-Санација десног насипа уз Велику Мораву од ушћа Ресаве код Кушиљева-санација изливне грађевине							
50	12/18/2014	Ор.3339-249/8-201	249/2014	23081	ВП „Ђуприја“ ад Ђуприја, Ђуприја, Србија	3/13/2015	23081	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Велика Морава (сектор М.7. деоница М.7.1.)-Санација Велике Мораве од железничког							

	моста до ушћа Црнице 0+000 - 7+500							
51	12/18/2014	Ор.3340-247/8-201	247/2014	9868	ВП „Ћуприја“ АД, Ћуприја, Србија	3/13/2015	9868	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Црница (сектор М.7, деоница М.7.2.)-Санација оштећења десне и леве обале регулисаног корита реке Црнице кроз Параћин, на стационажи од 7+158 до 8+689							
52	12/18/2014	Ор.3341-262/8-201	262/2014	3932	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	2/27/2015	3932	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Сврљишки Тимок (деоница Д.2.4.)-Регулисана лева обала Сврљишког Тимока у Књажевцу, од км 3+287,80 до км 3+451,80							
53	12/18/2014	Ор.3342-246/8-201	246/2014	388	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	2/19/2015	388	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Змијанац (деоница Д.2.7)-Поправка оштећеног дела корита и насипа потока Змијанац у дужини од 50 метара							
54	12/18/2014	Ор.3343-257/8-201	257/2014	1173	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	2/27/2015	1173	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Јасеничка река (сектор Д.1)-Десна обала минор корита регулисане деонице Јасеничке реке од км 12+343 до км 12+193							
55	12/18/2014	Ор.3344-259/8-201	259/2014	933	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	2/27/2015	933	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Сврљишки Тимок (деоница Д.2.5)-Десни насип уз Сврљишки Тимок кроз Бањицу, поправка оштећења обалоутврде на левој обали регулисаног корита Сврљишког Тимока у насељу Бањица, на дужини од 57,60 м, код моста у...							
56	12/18/2014	Ор.3345-260/8-201	260/2014	388	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	2/19/2015	388	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Арнаута (деоница Д.2.7)-Десни и леви насип уз Арнауту у Бољевцу, поправка оштећеног дела корита и насипа реке Арнаута, на дужини од 100 метара							
57	12/18/2014	Ор.3346-261/8-201	261/2014	1406	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	2/27/2015	1406	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Сврљишки Тимок (деоница Д.2.6)-Десни насип Сврљишког Тимока у Сврљигу, поправка деснообалног насипа Сврљишког Тимока од км.36+390 до км.38+650, насеље Сврљиг							
58	12/18/2014	Ор.3347-264/8-201	264/2014	1565	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	2/27/2015	1565	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката-Тимок (сектор Д.1.)-Лебообални насип реке Велики Тимок од км 0+000 до км 3+000							
59	12/25/2014	Ор.3356-265/8-201	265/2014	3522	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	3/12/2015	3522	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката - Љубостињска река (сектор М.12.): Преграда на Љубостињској реци код манастира Љубостиња.							
60	1/23/2015	Ор.100-276/8-2014	276/2014	770	"ЦД ХИС" д.о.о	3/12/2015	770	Измена рокова
	Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Расина (сектор М.12. деоница М.12.4.): Санација оштећења на мерном профилу „Равни“ и чишћење нерегулисаног корита (Брана Ћелије)							

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић