

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Јавно водопривредно предузеће Србијаводе**
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Булевар уметности 2А**
11070 Београд (Нови Београд)
Београд-Нови Београд

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **7112**
МАТИЧНИ БРОЈ: **17117106**
ПОРЕСКИ БРОЈ: **100283824**

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Година: 2016; Квартал: 1

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене
1	11/5/2015	5140	241/2015	5495	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО	3/23/2016	5495	Измена рокова
	Хитни радови на санацији оштећења заштитних водних објеката насталих као последица поплавног таласа у мају 2014. године на водном подручју ЈВП "Србијаводе"-Санација водотока регулисаног корита Јадра у Осечини (наставак хитних санационих радова)							због великих киша и високог водостаја реке Јадар мења се рок за извођење радова
2	12/7/2015	4731/15	242/2015	2383	„ELGRA VISION" d.o.o.	1/29/2016	2383	Измена рокова
	Изградња стубне трафостанице 35/0,4 kV 160 kVA са прикључним 35 kV водом и напојног 0,4 kV прикључка за црпну станицу Бадрика							због ниских температура одложено искључење далековода на којем се изводе радови до престанка тзв. "ледених дана"
3	12/9/2015	02-4/221	245/2015	4412	ВП „Ђуприја“ А.Д.	2/17/2016	4412	Измена цене
	Санација система заштите од бујичних поплава у руралним насељима и то Дворичког, Јовачког и Гробљанског потока.							због лоших временских услова није било могуће вршити радове према уговореној техничкој документацији

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић